

社会資本総合整備計画														防災・安全交付金		令和06年01月05日											
計画の名称	つがる市の下水道における防災・安全対策の実現																										
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）												重点配分対象の該当														
交付対象	つがる市																										
計画の目標	下水道の管渠・処理場のストックマネジメント計画策定と管渠の長寿命化対策を行い、下水道処理施設の機能保全と安全対策を図る。																										
全体事業費（百万円）														合計（A+B+C+D）		237	A	237	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	下水道処理区域のストックマネジメント計画策定			
	下水道処理区域のストックマネジメント計画策定率	0%	100%	100%
	ストックマネジメント計画策定 / 下水道処理区域面積 × 100			
2	ストックマネジメント計画に基づく改築の実施によりライフサイクルコストを101百万円 / 年減縮する。			
	計画期間内におけるライフサイクルコスト縮減額	0百万円	0百万円	101百万円

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-


A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	つがる市	直接	つがる市	-	-	調査・設計等（木造処理区、富范処理区）	ストックマネジメント計画策定等	つがる市	■	■	■	■	■	83		策定済	
	A07-002	下水道	一般	つがる市	直接	つがる市	管渠（汚水）	改築	木造処理区（管渠）	管路更生 L=600m、人孔蓋更新 N=20箇所	つがる市				■	■	140		策定済	
	A07-003	下水道	一般	つがる市	直接	つがる市	-	-	効率的事業計画策定	A = 357ha	つがる市					■	14		-	
												小計						237		
											合計						237			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05	R06	
配分額 (a)	0	34	6	32	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	6	
交付額 (c=a+b)	0	34	6	38	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0	0	
支払済額 (e)	0	34	6	17	
翌年度繰越額 (f)	0	0	0	21	
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	21	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	55.26	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由				計画に関する諸条件 工 工事着手箇所	

計画の名称	つがる市の下水道における防災・安全対策の実現		
計画の期間	令和3年度 ～ 令和7年度（5年間）	交付対象	つがる市（木造処理区）



計画の名称	つがる市の下水道における防災・安全対策の実現		
計画の期間	令和3年度 ～ 令和7年度（5年間）	交付対象	つがる市（富范処理区）

