
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和07年12月05日

計画の名称 つがる市における循環のみちの実現（重点計画）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 つがる市

計画の目標 下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 965  Ａ                 965  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

(R2当初） （R4末） （R6末）

   1 下水道処理人口普及率を27％（R2当初）から32％（R6末）に増加させる。

下水道処理人口普及率 27% 28% 32%

下水道を利用できる人口（人）　/　総人口

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000699373



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 つがる市 直接 つがる市 管渠（

汚水）

新設 蓮川地区枝線整備 汚水管　Φ75mm～150mm　L=2

,125.5m　(A-1-1)

つがる市  ■  ■  ■         348 －

A07-002

下水道 一般 つがる市 直接 つがる市 管渠（

汚水）

新設 柴田地区幹線・枝線整備 汚水管　Φ75mm～200mm　L=3

,467.6m　(A-1-2)

つがる市  ■  ■  ■  ■  ■         562 －

A07-003

下水道 一般 つがる市 直接 つがる市 管渠（

汚水）

新設 調査・設計等 管渠　L=5,593.1m等　(A-1-3

)

つがる市  ■  ■  ■  ■  ■          55 －

 小計         965

合計         965

1 案件番号：  0000699373



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

　つがる市建設部下水道課において、数値目標の達成状況や事業効果の現況について
評価を行った。

事後評価の実施体制

0000699373案件番号：

令和7年12月

つがる市ホームページで公表

　交付対象事業の実施により整備を進めた結果、令和2年度から令和6年度末の5年間で17.6haの整備を行い、下水道区域内処理
人口普及率が88.1％から97.5％へ上昇した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　

　本計画の最終目標にはわずかに届かなかったが、残りの未整備区域についても計画的に下水道整備を推進し、今後は供用開始区域において、広報、啓発活動に力を
入れ、下水道普及促進についてより一層努めていく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

最　終
目標値
32%

下水道処理人口普及率につては、行政人口及び下水道処理人口が減少になったことにより、当初想定していた最終目標値（R6末）32%を1.1％

下回り、最終実測値（R6末）が30.9%となった。　　　下水道処理人口普及率　30.9％ 　／　下水道区域内処理人口普及率　97.5%　

最　終
30%

実績値

1 案件番号：0000699373



参考図面　（社会資本整備総合交付金）

計画の名称 つがる市における循環のみちの実現（重点計画）

計画の期間 令和２年度　～　令和６年度　（5年間） つがる市交付対象

凡　例

全体計画区域

認可計画区域

令和６年度末整備済区域

公共下水道幹線

基幹事業

A-1-2　柴田地区幹線・枝線整備

A-1-3　調査・設計等

A-1-1　蓮川地区枝線整備


