

【青森県つがる市】
ネットワーク整備計画

	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 1 0 年度
十分なネットワーク速度が 確保できている学校数と 総学校数に占める割合	6校 (50.0%)	6校 (50.0%)	8校 (66.6%)	10校 (83.3%)	12校 (100%)
アセスメントの実施	無	有	有	有	無
(ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール) 令和 7 年 9 月までに課題のある学校 2 校についての課題の特定を完了させる。他の学校についても順次アセスメントを実施する。 (ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール) ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和 7 年 9 月から順次改善策を検討し、令和 8 年中には改善策を完了させる。					